2023年县民生实事一季度进展情况汇总表
	序号
	一季度计划进度
	目前进度
	是否达序时
	牵头单位

	1.城区教育基础设施项目。

	苏州路实验学校教学楼完成主体框架，墙体砌筑；第四中学综合楼、教学楼完成主体框架，墙体砌筑；实验小学教学楼完成一层混凝土浇筑。
	苏州路实验学校改扩建二期工程完成主体工程，正在装饰装修。第四中学改扩建工程二期工程、实验小学人民路校区新建教学楼主体施工。
	达序时
	县教育局

	2.学校课后服务项目。
	工作调研，拟定计划；召开会议，部署工作；过程指导，强化内容。

	召开专题会议，部署课后服务项目化活动成果展示工作。出台《关于中小学社团建设指导意见》，拓展、丰富课后服务路径。全县义务教育学校每天在课后服务时段开展社团活动，每周至少开展一次校级课程，每名学生至少参加一种社团活动。
	达序时
	县教育局

	3.县第二人民医院新建工程。
	住院楼主体封顶，墙体砌筑至3层、门诊综合楼墙体砌筑完成。
	门诊楼、住院楼已完成封顶，正在进行墙体砌筑。
	达序时
	县卫健委

	4.县人民医院迁建工程。
	用地预审、选址意见、环评、地勘、扩初设计及施工图设计等。
	围挡建设已完成，农民入社保问题正在整理材料准备报送人社局。
	未达序时
	县卫健委

	5.孟兴庄中心卫生院病房楼新建工程。
	完成图审和施工单位、监理等开始挂网招标
	正在进行地块拆迁工作。
	未达序时
	县卫健委

	6.柴南河治理工程。

	2022年10月30日正式开工，完成征迁清障、围堰填筑、河道降排水等前期工作，河道疏浚土完成70万方；5座涵洞完成涵身段、上下游U型槽；3座涵洞完成涵身段底板，上下游U型槽正在绑扎钢筋；其余2座涵洞处在基坑开挖阶段。预制砼挡墙1.5公里已、拆除原有挡墙600米，生态框挡墙1.6公里已浇筑底板700米。
	完成征迁清障、围堰填筑、河道降排水等前期工作，河道疏浚土方117万方已完成75万方；10座穿堤涵洞8座进展较快，6座涵洞完成涵身段、上下游U型槽、排架浇筑；3座涵洞完成涵身段底板、上下游U型槽；其余1座涵洞处在基坑开挖、底板浇筑阶段。预制砼挡墙1.5公里已、拆除原有挡墙700米，生态框挡墙1.6公里已浇筑底板800米。
	达序时
	县水利局
汤沟镇

	7.城市水环境整治工程。
	挂网招标、确定中标单位、组织进场施工。
	管武大沟、鹏程东路渠、南大院景观河水质提升工程于4月18日开标。
	达序时
	县住建局

	8.城区污水管网改造及修复工程。
	中心城区管网改造累计完成8㎞。
	已铺设新安路、健康路、新港大道等管网约8km。
	达序时
	县住建局

	9.污水处理厂改造升级工程。
	北陈集镇污水处理厂技改完成，三口镇污水处理厂开始施工。
	1.污水处理厂改造工程目前已完成11个污水厂进出水流量计和仪表箱、城东厂絮凝沉淀池斜管、生化池爆气设备安装。
2.已完成北陈集、孟兴庄、汤沟、新集四个水厂应急事故池土建施工。
3.张店、堆沟港、田楼、三口、百禄、城西污水处理厂应急事故池正在施工中。
	达序时
	县住建局

	10.城区雨污分流改造工程。
	累计完成直埋管道7km，立管14km。
	已铺设明珠苑、鹏程南苑、自来水公司等小区及企事业单位污水横管约7km，立管约14km。
	达序时
	县住建局

	11.农村“六水”共治工程。
	
	
	达序时
	县污防指办
各镇

	12.创业就业护航行动。
	发放富民创业贷款0.6亿元，支持自主创业600人，创业带动就业2100人；举办线上线下招聘活动15场次，新增就业0.3万人。

	发放富民创业贷款2.1亿元，支持自主创业1424人，创业带动就业4575人；举办线上线下招聘活动18场次，新增就业3352万人。
	达序时
	县人社局

	13.口袋公园新建工程
	人民路小学西侧游园、健康路西侧游园、紫薇花园南门游园、新城华府南门游园完工，扬州北路游园、常州北路游园：招标、施工单位进场施工。
	1.完成人民路小学西侧游园、健康路西侧游园、紫薇花园南门游园、新城华府南门游园绿化。
2.扬州北路游园：施工图深化设计。
3.常州北路游园：进场施工。
	达序时
	县住建局

	14.老旧棚户区改造项目
	根据新的征收体制，房屋征收工作现已由新安镇牵头开展。配合新安镇做好房屋置换更新工作。
	完成签约置换选房112套。
	达序时
	新安镇
县住建局

	15.公用网络提升工程。
	新建5G基站38个。
	新建5G基站53个。
	达序时
	县工信局

	16.小区物业服务质量提升工程
	联合市场管理局对小区物业乱收费情况进行查处；委托第三方机构，对全县居住小区物业服务质量进行综合考评。

	完成对全县97个居住小区物业服务质量综合考评，正在汇总最终结果排名。
尚书苑被评为省级宜居小区，怡景嘉苑、铜灌世纪家园被评为市级宜居，灌南春天、怡景嘉苑被评为市级示范小区。
	达序时
	县住建局

	17.城区智慧停车项目
	确定中标单位，配合城发集团组织项目土建及智能化进场施工。
城区智慧停车项目：
1.公共停车确定施工单位；2.立体停车挂网招标；3.智能化挂网招标；4.充电设备编制招标方案、挂网招标。
 新增公共停车位不少于200个。

	凤凰城、职业中学、财苑宾馆已进场施工，其中凤凰城正在进行路基施工，已完成120米；职业中学路面破碎已完成，正在进行场地平整及建筑垃圾外运工作；财苑宾馆路面破碎已完成，正在进行建筑垃圾外运工作。
1.公共停车已确定施工单位，进场施工；2.立体停车已确定施工单位；3.智能化已确定施工单位；4.充电设备编制招标方案、挂网招标。
一季度新增停车泊位221个。
	达序时
	县住建局
城发集团
县公安局

	18.农村公路和危桥提档升级工程。
	农村公路和危桥提档升级工程：提档升级农村公路51公里中，刘园线、郝圩线等道路完成招投标工作，其余项目进行招投标等前期准备工作。改造农村危桥10座中，王口桥、刘庄桥建成通车，其余桥梁完成下部结构。实施生命安全防护工程300公里，完成施工图审查工作。
	农村公路中，郝圩线、刘园线已进场施工；严四线、余葛线、腰庄东西路等道路已发布招标公告；剩余乡村道提档升级工程施工图设计已完成，正在编制招标文件及财政评审文件。安全生命防护工程已完成施工图设计专家评审工作，正在编制招标文件及财政评审文件。危桥改造工程中，王口桥、刘庄桥已完工，其余桥梁正在建设。

	



达序时
	



县交通局

	19.堆沟渔港新建工程。
	一月：完成初步设计方案审批及绘制施工图纸。
二月：完成施工图纸评审及施工单位招标工作。
三月：完成施工准备工作并开工建设。

	已完成初步设计方案审批及施工图评审。
	未达序时
	县农业农村局
县城发集团
堆沟港镇

	20.城区道路建设工程
	苏州南路组织进场施工，推进工程实施。
青龙路、文化路：完成施工图和相关招投标手续，等待土地性质调整完成进场施工，临时用地手续办理完成，临时道路施工完成。

	已进场施工，完成行道树移植和导行指示牌安装，正在施工封路围挡。
青龙路、文化路：临时用地手续办理完成，临时道路施工完成。
	达序时
	县住建局
县城发集团

	21. 打击网络诈骗专项行动
	[bookmark: _GoBack]开展年终岁末守护平安反诈主题宣传活动，部署新一轮打击“两卡”犯罪专项行动。
	每周在灌南警方微信公众号推出反诈周报，并针对企业财会人员、易受骗的妇女等易群体，通过开展集中宣讲等方式进行精准宣防，提高广大群众防诈反诈意识。进一步加强“两卡”核查和打击力度，核查率57.82%，抓获犯罪嫌疑人38人。
	达序时
	县公安局

	22. 农村道路交通安全提升工程
	强化春运期间农村道路交通安全管理，围绕农村道路基础设施建设、安全源头管理、等方面开展调查摸底，形成问题清单，制定整改方案，进行交办督办。
	对全县农村道路开展4轮安全隐患排查，公安部门自行排查整改隐患26处，抄送交运、相关镇安全隐患32处，同时开展重点车辆单位源头安全管理检查16次（家），排查整改隐患5处，推送隐患3处。
	达序时
	县公安局

	23.智慧矫正中心建设。
	三楼功能室装修改造，完成安装智慧矫正相关系统并试运行，条件具备后，完成工作人员进驻。

	经过前阶段施工及项目方案调整等，目前智慧矫正中心一楼门厅主体工程结束，四楼基建基本完成，三楼进入各房间装修阶段，预计一周内基本设施全面完成。办公设备基本定案。
	达序时
	县司法局

	24.新型农民培育工程。
	开展农民技能培训900人次，其中90人次为新型农业主体。灌南中专组建省优质专业和优秀学校创建工作机构，启动优质专业和优秀学校创建工作。开展优质专业和优秀学校创建调研工作，准备优质专业和优秀学校培育方案。完善优质专业和优秀学校培育方案，进行优质专业遴选。
	农民技能培训959人次，其中210人次为新型农业主体。灌南中专组建了“双优”创建工作领导小组及创建办公室。对照遴选条件，开展校内专业调研，制定了《江苏省灌南中等专业学校优秀学校和优质专业建设培育方案》。进一步完善了《江苏省灌南中等专业学校优秀学校和优质专业建设培育方案》。
	达序时
	县农业农村局
灌南中专

	25.电子商务企业孵化项目。
	培养本土电商标杆企业1家，孵化跨境电商企业1家，开展电商培训530人次，带动创业就业300人。
	已完成培养本土电商企业1家，孵化跨境电商企业2家，开展电商培训602人次，带动创业就业314人。
	达序时
	县商务局

	26.文体活动惠民工程。
	开展“文化惠民村村行”等活动 80场以上，开展文艺精品创作20 件以上。举办各类群众性体育赛事活动20场次，承办省市级比赛1次。
	1.开展文化惠民巡回演出61场次、送戏下乡演出16场次、非遗免费义诊2次、手工课堂2期、新春大集惠民演出8场。一季度文化惠民活动共计89场次，组织创作文艺精品58件，参加市文艺作品征稿大赛。
2、一季度共组织各类群众性体育赛事活动活动37次，承办省级体育赛事1次，即第三届江苏省健身气功·八段锦网络公开赛。
	达序时
	县文广旅局

	27.“书香灌南”建设工程。
	启动至少1家城市书房建设；确定市级示范小镇书房、市级示范农家书屋创建名单，积极开展阵地新建和提档升级工作
	1.启动县总工会职工城市书房建设，占地面积100余平方米，计划藏书10000册，目前主体工程已完成；启动县邮政公司的邮政城市书房建设，目前已完成选址和方案设计，正在进入招标阶段。
2.确定创建市级示范小镇书房4个，分别为李集镇、新集镇、张店镇和三口镇。其中李集镇、新集镇和张店镇的小镇书房已建成开放，按照创建标准进行完善；三口镇在整理图书待开放。
3、确定创建市级示范农家书屋5个，分别为三口镇何庄村、潘老庄村、百禄镇南房村、新集镇徐老庄村、孟兴庄镇老垛村。目前老垛村新农家书屋已建成，南房村农家书屋正在建设，其他农家书屋提档升级在谋划推进之中。

	达序时
	县委宣传部

	28.汤沟酒生态文化旅游区和双鱼岛文旅区建设工程
	完成汤沟酒生态文化旅游区鳖大汪、厂区餐饮配套设施等改造提升；完成大鱼岛草花播种、绿化乔木栽植 、风动塔风动片安装。
	汤沟酒生态文化旅游区完成主干道绿化、配套餐饮项目正在装修阶段，鳖大汪完成一期基础建设，二期景观设计正在进行中；5000吨名优酒技改项目主体验收工作已完成，内部装修正在进行中，酿酒设备招标已完成；完成智慧景区项目方案，道路指示牌正在设计中。
大鱼岛花海休闲公园：市政基础设施基本完工、苗木栽植，五一开园迎宾。
	达序时
	
县文广旅局
县住建局

	29.养老服务提优和残疾人居家托养工程。
	开展对全县2万名经济困难、高龄老年人的服务需求调查，制定经济困难、高龄老年人居家养老服务方案；为2000名经济困难、高龄老年人提供家庭保洁、理发按摩、生活护理等服务。拟定适老化改造方案，通过政府公开招标的形式，确定适老化评估机构；适老化评估机构开展适老化需求评估。
通过政府招标程序，确定190名残疾人居家托养服务机构。
	已为全县8000名经济困难、高龄老年人提供家庭保洁、理发按摩、生活护理等服务。拟定适老化改造方案，现已完成预挂网。
已为全县190名残疾人享受居家托养服务
	达序时
	县民政局
县残联

	30.养老服务中心新建工程。
	实地调研海西尊品、水韵华府、顺昌北苑、瑞轩学府、碧桂园5家小区，指导养老用房建设；做好5家养老用房交接工作；确定5家养老用房的装修设计方案；新集区域性养老服务中心项目通过县规划委会，申请办理用地规划许可证和不动产权证，并已全部完成。根据规委会要求，对部分图纸进行修改，并完成二次图审。
	已完成海西尊品、水韵华府、顺昌北苑、瑞轩学府、碧桂园5家养老用房的收房工作，完成海西尊品、水韵华府、顺昌北苑的装修设计工作。新集区域性养老服务中心项目通过县规划委会，申请办理用地规划许可证和不动产权证，并已全部完成。根据规委会要求，对部分图纸进行修改，正在进行二次图审。
	达序时
	县民政局



