
灌水治办〔2017〕3号

2017年1-7月全县水环境质量状况通报
各乡镇政府、各园区管委会及各相关单位：

2017年1-7月，我县4个省考以上地表水考核断面水质总体较好，各断面水质均符合年度水质考核目标要求。具体情况通报如下：

一、地表水考核断面水质状况
“十三五”期间，我县分别有1个断面被列入国家考核范围、3个地表水断面列入省考核范围，根据《连云港市2017年环境保护工作目标任务书》（以下简称“任务书”）要求，2017年我县国考断面灌河大桥满足Ⅳ类水；3个省考断面中南六塘河武障河闸断面和灌河陈港断面满足Ⅳ类水，盐河南闸断面满足Ⅴ类水。

2017年1-7月，国考断面灌河大桥水质达到Ⅲ类标准，较上年有所改善，提前达到“十三五”水质目标。3个省考断面水质全部达到年度考核目标要求，南六塘河武障河闸断面和盐河南闸断面稳定达到Ⅳ类水标准，提前达到“十三五”考核目标；灌河陈港断面水质有所好转，达到Ⅳ类水标准，与2014年（基准年）水质相当。
二、城市内河水环境
“十三五”期间，我县盐河人民桥断面被列入城市水环境质量考核范围，要求2020年消除黑臭且较2014年有所改善。2017年1-7月，人民桥断面平均水质为Ⅳ类，达到年度考核目标，与2014年、2016年持平。

今年是国家、省“水十条”考核的第二年，十分关键。根据今年1月1日起实施的《江苏省水环境区域补偿工作方案》（苏环办〔2016〕341号）要求，我县有1个出境断面、4个入境断面列入省级水环境区域补偿考核，1-7月补偿资金总额约444.79万元，受偿资金约140.17万元。其中出境断面灌河大桥正向补偿约151.61万元，省厅反向补偿我县约13.9万元；4个入境断面反向补偿资金约293.18万元，正向受偿资金总额约126.27万元（4个入境断面水质明显改善，需支付反向补偿资金）。

同时，我县城东污水处理厂提标改造项目及乡镇污水处理厂建设进度滞后，若8月底前不能投运，将导致我县今年无法完成减排任务，影响我县“水十条”考核，间接引起我县出境补偿断面水质超标，且根据《省政府关于实施与污染物排放总量挂钩财政政策的通知》（苏政发〔2016〕158 号）要求，更可能使我县面临较多的资金补偿。

目前时间已过半，请各乡镇、园区、部门务必高度重视，切实担负起对环境质量负责的重任，按照制定的达标方案，加快实施，采取应急、长效措施，加大整治力度，为确保完成年度目标任务奠定基础。一是进一步加强工作督查，及时协调化解各种矛盾；二是按部门职责分工和上级有关规定，强化工作统筹，发挥好职能作用，切实加快工程进度；三是有关部门要配合支持，尽快办理相关手续；四是尽快完成全县污水处理厂（站）统一运行机制，提前做好人员招聘、技术培训等相关工作，保证设施建成后能够迅速投入运行。

附件：

1. 2017年1-7月份地表水环境质量考核点位水质达标情况
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3.2017年水污染物减排项目进度表
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附表1               2017年1-7月份地表水环境质量考核点位水质达标情况

	序号
	断面名称
	河流名称
	考核

县区
	2014年水质类别（基准年）
	2016年水质类别及超标因子
	7月份水质状况
	2017年1-7月平均水质状况
	2020年
	2016年

	
	
	
	
	
	
	水质类别
	超标因子及倍数
	水质类别
	超标因子及倍数
	考核目标
	达标年限
	是否达标
	考核目标
	是否

达标

	*1
	灌河大桥
	灌河
	灌南县
	Ⅳ
	Ⅳ（总磷0.03倍）
	Ⅳ
	溶解氧（含量3.14）、高锰酸盐指数（0.1倍）、五日生化需氧量（0.1倍）、氨氮（0.22倍）
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	2018
	是
	Ⅳ
	是

	2
	武障河闸
	南六塘河
	灌南县
	--
	Ⅳ
	Ⅳ
	
	Ⅳ
	
	Ⅳ
	2019
	是
	Ⅳ
	是

	3
	南闸
	盐河
	灌南县
	Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅳ
	
	Ⅳ
	
	Ⅳ
	2020
	是
	Ⅴ
	是

	4
	陈港
	灌河
	灌南县
响水县
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅳ
	高锰酸盐指数（0.2倍）、氨氮（0.19倍）、石油类（0.8倍）、、挥发酚（0.44倍）、化学需氧量（0.15倍）、总磷（0.2倍）溶解氧（含量3.59）
	Ⅳ
	高锰酸盐指数（0.33倍）、氨氮（0.16倍）、石油类（1.69）总磷（0.19倍）、化学需氧量（0.32倍）、挥发酚（0.87倍）、
	Ⅲ
	2018
	否
	Ⅳ
	是


备注：1、*为国考断面。2、2017、2020年考核目标分别根据省市政府2017年、2020年目标任务书确定。

附表2           2017年1-7月份城市水环境质量考核点位水质情况
	序号
	断面名称
	河流名称
	考核县区
	2016年水质及超标因子
	2017年7月份水质状况
	2017年1-7月状况
	2020年
	2017年

	
	
	
	
	
	水质类别
	超标因子及倍数
	水质类别
	超标因子及倍数
	考核目标
	是否达标
	考核目标
	是否达标

	1
	人民桥
	盐河
	灌南县
	Ⅳ
	Ⅴ
	溶解氧（含量2.92）
	Ⅳ
	
	Ⅳ
	是
	Ⅳ
	是


备注：表中2017年考核目标根据省市政府2017年目标任务书确定，2020年考核目标依据2017年目标及“水十条”中“水环境质量只能更好，不能变坏”的总体要求确定。

附表3                    2017年水污染物总量减排项目进度表

	序号
	项目名称
	所属类别
	减排措施
	目前进展
	预计完成时间
	备注

	1
	三口镇污水处理厂
	污水处理
	新建
	调试
	2017年8月31日
	

	2
	田楼镇污水处理厂
	污水处理
	新建
	调试
	2017年8月31日
	

	3
	汤沟镇污水处理厂
	污水处理
	新建
	调试
	2017年8月31日
	

	4
	堆沟港镇镇污水处理厂
	污水处理
	新建
	在建
	2017年8月31日
	

	5
	百禄镇污水处理厂
	城镇污水处理厂
	新建
	在建
	2017年8月31日
	

	6
	张店镇污水处理厂
	城镇污水处理厂
	新建
	在建
	2017年8月31日
	

	7
	孟兴庄镇污水处理厂
	城镇污水处理厂
	新建
	在建
	2017年8月31日
	

	8
	新集镇污水处理厂
	城镇污水处理厂
	新建
	在建
	2017年8月31日
	

	9
	北陈集镇污水处理厂
	城镇污水处理厂
	新建
	在建
	2017年8月31日
	

	10
	城东污水处理厂
	污水处理
	提标
	在建
	2017年12月31日
	

	11
	农村生活垃圾处置
	农村生活垃圾处置
	卫生填埋
	在建
	2017年12月31日
	

	12
	江苏景宏生物科技有限公司
	工业工程治理
	接管
	完成
	
	

	13
	江苏迪安化工有限公司
	工业工程治理
	接管
	完成
	
	

	14
	七洲绿色化工（连云港）有限公司
	工业工程治理
	接管
	完成
	
	

	15
	爱沃特裕立化工（江苏）有限公司
	工业工程治理
	接管
	完成
	
	

	16
	连云港埃森化学有限公司（二期）
	工业工程治理
	接管
	完成
	
	

	17
	江苏耕耘化学有限公司（三期）
	工业工程治理
	接管
	在建
	2017年10月31日
	

	18
	安阳双环助剂连云港有限公司
	工业工程治理
	接管
	在建
	2017年10月31日
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