灌南县政府投资项目资金绩效管理办法（拟）

第一章  总  则
第一条 为加强我县政府投资项目资金绩效管理，规范各环节操作规程，切实提升财政资源配置效率和使用效益，根据《预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《江苏省政府投资管理办法》等，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法所称政府投资项目，是指在我县使用财政性资金进行的各类固定资产投资建设项目，包括新建、扩建、改建、技术改造等。涉及社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域。

第三条 本办法所称绩效管理是指财政部门、项目主管部门和项目实施单位以项目为对象，通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等环节，推动提升资金配置效率和使用效益的过程。

第四条 政府投资项目资金绩效管理应当遵循以下原则：

（一）全程管理，科学规范。落实全面实施预算绩效管理要求，建立申请资金有绩效前评估、编制预算有绩效目标、项目实施有绩效监控、项目完成有绩效评价、评价结果必应用的闭环预算绩效管理链条，注重财政资金使用效益效果。规范各环节工作流程和评价指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

（二）突出共性，兼顾个性。绩效管理制度和指标体系适应政府投资项目资金管理特点。突出项目资金运行和管理的共性特征，强化预算绩效管理的统一性；兼顾不同投资项目的差异特征，体现预算绩效管理的针对性。

（三）协同配合 公开透明。各部门、各单位是项目预算执行主体，负责本部门、本单位的项目预算执行，并对执行结果负责。产生的各环节信息是项目信息的重要组成部分，应当依法依规公开，自觉接受社会监督。财政部门依法开展业务指导。

（四）激励相容，约束有力。突出各环节绩效管理结果的激励约束作用，在资金安排或政策调整时注重结果运用，加强对投资项目资金绩效管理工作的考核。

第五条 政府投资项目资金绩效管理的职责分工：

1.财政部门负责制定政府投资项目预算绩效管理顶层制度，组织建立全县政府投资项目绩效指标和评价体系。指导各部门（单位）和各镇开展政府投资项目预算绩效管理工作。

2.主管部门、项目建设单位是政府投资项目资金绩效管理的责任主体。主管部门负责制定本部门或者本行业项目绩效管理实施办法，建立本部门、本行业的项目绩效指标和评价体系，组织实施本部门或者本行业项目全过程绩效管理工作。项目建设单位具体负责项目全过程绩效管理。

第二章  事前绩效评估

第六条 申请财政性资金前，项目主管部门（单位）要结合项目建议书或可行性研究开展事前绩效评估。

第七条 绩效评估是指财政部门、项目主管部门和项目实施单位依据相关法律、法规和政策规定，按照职责通过科学合理的程序和方法，对新增政府投资项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行客观论证和综合评判的行为。

第八条 项目主管部门负责制定本部门绩效评估实施细则，建立本部门绩效评估工作机制；指导督促所属项目实施单位开展绩效评估，对其评估结果进行审核；组织开展本部门项目绩效评估；向财政部门报送绩效评估报告和评估结果审核表；配合财政部门做好绩效评估报告形式审核和结果应用。

项目实施单位负责开展本单位项目的绩效评估；向项目主管部门报送绩效评估结果；配合项目主管部门和财政部门做好相关工作。

财政部门指导项目主管部门和项目实施单位做好事前绩效评估，将评估报告和评估结果审核表作为项目入库的必备条件。必要时财政部门可组织第三方机构独立开展绩效评估，做好评估结果应用。

第九条 绩效评估应当遵循以下基本原则：
（一）科学规范。按照规定的程序，围绕评估的主要内容，采用定量与定性相结合的方法，全面系统地开展评估。
（二）客观公正。绩效评估以法律、法规、规章以及相关政策文件为依据，以详实的数据资料为支撑，力求评估结果客观真实。
（三）重点突出。根据项目的性质和特点，抓住核心关键，提高评估的有效性、时效性和针对性。
（四）精简高效。绩效评估与预算评审、项目审批等工作相结合，优化评估流程和方法，提高评估工作效率。
第十条 绩效评估的依据主要包括：相关法律、法规和规章制度；国家、省、市、区国民经济与社会发展规划、重大战略决策部署；部门职责、行业中长期发展规划、行业标准及专业技术规范。
第十一条 事前绩效评估主要判断项目申请财政性资金支持的必要性和可行性，重点论证以下方面：

（一）立项必要性。项目设立是否依据充分、需求迫切，与宏观政策和部门职责衔接紧密，且属于县级财政事权；是否与其他项目交叉重复；能否通过与其他项目整合、改善行政管理、市场化运作等方式实现目标。

（二）投入经济性。项目支持的对象、范围、方式、标准等是否合理；能否从整体上节约财政资金。

（三）绩效目标合理性。项目绩效目标是否经过调查研究和科学论证，符合客观实际和发展规律，预期可实现；绩效指标和指标值是否规范科学，相关数据是否便于获取。

（四）实施方案可行性。项目实施方案是否经过规范的可行性论证，具备实施条件；是否制定防范项目实施风险和不确定因素的应对措施。

（五）筹资合规性。项目筹资行为是否符合预算法及实施条例等相关规定；资金来源是否合法合规，真实可靠。

（六）其他需要纳入事前绩效评估的事项。
第十二条 绩效评估包括以下程序：

（一）制定工作方案。评估实施单位根据评估标准参考表（附件1）制定绩效评估工作方案（附件2），说明项目概况，明确评估的目的和原则、内容和标准、方式和方法，以及评估工作组、评估程序、保障措施等。
（二）实施绩效评估。评估工作组全面收集与评估项目和评估内容有关的数据资料，确保数据资料真实有效，并采取合适的方式和方法进行评估分析，撰写绩效评估报告（附件3）。评估结果分为优、良、一般、差四个等级。

第十三条 绩效评估方式包括资料收集、实地勘察、审核分析、评审论证、专家咨询、走访调研、问卷调查等。评估方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
第十四条 执行到期申请继续执行需要绩效评估的项目，其上一周期内财政绩效评价结果为良（含）等级以上的，可执行简易评估程序。
第十五条 主管部门（单位）应当将本部门（单位）开展的绩效评估结果为“优”和“良”等级的项目评估资料，作为项目申请设立、申请入库和申请预算的必备要件。

项目评估资料一般包括评估工作方案、绩效评估报告、绩效评估表、评估结果审核表、证明材料等。执行简易评估程序的包括绩效评估表、评估结果审核表、证明材料等。
第十六条 评估结果审核按以下规定进行：
（一）审核前置，包括项目申请设立、项目入库和预算审核等是否符合相关要求。

（二）审核内容主要是资料是否齐全、内容是否填写真实完整等。

（三）具体审核职责划分如下：

主管部门（单位）审核。主管部门（单位）对本部门及所属预算单位报送的项目评估进行内容实质性审核（附件4），确保资料信息真实完整、程序规范；提出审核意见，确定评估结果。评估结果为“优”和“良”的，方可报送项目审核资料。
财政部门反馈意见。财政部门对主管部门报送的项目相关资料进行形式审核，提出反馈意见。
    第十七条 财政部门将评估结果审核表作为项目入库、预算安排、出台和完善政策的重要参考依据。评估结果为“优”和“良”的，可以入库并根据财力情况相应安排预算；评估结果为“一般”和“差”的，不得安排预算。绩效评估工作和评估结果应依法自觉接受监督，并按照政府信息公开有关要求，将绩效评估信息向社会公开（涉密信息除外）。

第三章 绩效目标管理

第十八条 项目实施单位在申请项目资金需求时，要同步设定绩效目标。

绩效目标是建设财政项目库、编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。反映项目特征的个性目标指标应由项目实施单位设置，主管部门、其他单位不予代为设置。

第十九条 绩效目标是项目资金在一定期限内预期达到的产出和效果。内容应包括立项必要性、实施可行性、项目概况、项目资金来源、中长期绩效目标、绩效指标等。

第二十条 财政部门、项目主管部门和项目实施单位按其职责组织实施预算绩效目标管理，建立多层次预算绩效目标管理机制。

第二十一条 财政部门主要职责：
（一）传达预算绩效管理重要文件精神，研究制定预算绩效目标管理办法，建设绩效目标管理信息系统并与财政核心业务一体化平台相融合，研究建立共性参考指标库；

（二）指导预算绩效目标管理工作；

（三）其他法定职责。

第二十二条 主管部门主要职责：
（一）建立健全部门内部预算绩效目标管理工作机制，明确项目实施单位目标填报的直接责任人，规范建立并动态管理本部门个性目标指标库；

（二）对绩效目标申报表开展实质性审核，督促项目实施单位按时报送、及时进行内容调整。

（三）组织指导预算绩效目标管理工作；

（四）其他法定职责。

第二十三条 项目实施单位主要职责：

（一）负责承担项目的预算绩效目标编制、调整、报送等工作，对绩效目标和指标的及时性、真实性、完整性、合规性、合理性等实质性内容负责；

（二）实施承担项目的预算绩效目标； 

（三）其他法定职责。

第二十四条 绩效目标设立原则：

（一）指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的资金支出对象、范围、具体用途、效果等紧密相关。

（二）具体细化。绩效目标应尽量通过制定绩效指标和指标值予以细化量化。

（三）合理可行。绩效目标要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，通过努力预期可达到。

（四）相应匹配。绩效目标要与计划任务数相对应，与预算资金量相匹配。

第二十五条 绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，是绩效目标的细化和量化描述。重点反映项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

制订的绩效指标应与绩效目标对应相关、凸显重点、简洁适用。

第二十六条 指标值确定依据。制订的绩效指标应当依据行业标准、计划标准、历史标准和经验标准等确定指标值。指标值通常用数学符号（=,>,≥, <,≤）加绝对值或相对值量化表示。不能量化的，可以采用定性的分级分档形式表述，并具有可测量性。

第二十七条 主管部门应当依据国家相关政策、经济社会事业发展规划、财政投入方向和重点、绩效评价结果等，对项目预算绩效目标进行实质性审核。

第二十八条 主管部门审核项目预算绩效目标的主要内容:

（一）立项必要性。项目立项依据是否充分，是否符合法律法规、国家政策规划、党委政府决策和经济社会发展需要，是否属公共产品和公共服务范畴，是否符合财政投入方向和重点。

（二）实施可行性。项目实施的基本能力与条件是否具备，项目实施计划是否合理，对风险和不确定因素的应对措施是否齐备。

（三）目标规范性。项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值；绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范；是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标。

（四）目标合理性。绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，是否符合行业正常水平或事业发展规律，数据是否可以获取。

（五）资金匹配性。项目预算资金来源是否合规，支持对象、范围、实施内容、资金分配方式及标准等是否明确且可行，投入是否经济，预算资金与绩效目标是否匹配。

第二十九条 县级预算绩效目标审核流程:

1.部门审核。主管部门对项目实施单位编报的绩效目标表（附件5）逐级实质审核，审核通过后，连同《灌南县项目预算绩效目标审核表》（附件6）一并报备至财政部门。

2.财政审核。财政部门负责形式审核，包括绩效目标表中各栏数据是否填报完整，项目名称、主管部门、项目类型、项目级次、资金使用时间段、资金量等是否填写规范，提出并反馈审核意见。

3.目标完善。主管部门根据财政部门反馈的审核意见，再次复审绩效目标及所依据的资料并重新备案。

第三十条 在审核绩效目标时，财政部门和主管部门根据需要，可采取组织专家、中介机构及社会相关人士参加评审的方法，实施第三方评审，提高审核的客观性、公正性、权威性及公信度。

第三十一条 审核结果作为预算安排的重要依据。审核未通过的项目，不得安排预算。

第三十二条 主管部门应当按照政府信息公开有关要求，将绩效目标信息及时公开（涉密信息除外），自觉接受社会监督。
第四章  绩效运行监控

第三十三条 绩效运行监控（以下简称绩效监控）是指在项目实施、资金使用过程中，对资金预算执行进度和绩效目标实现程度开展监控，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差。

第三十四条 主管部门主要职责包括:
    （一）制定本部门绩效监控管理制度，建立部门内部绩效监控工作机制，明确绩效监控数据填报、分析、完善、意见反馈等环节直接责任人;
    （二）具体组织实施本部门绩效监控工作，保障预算规范有序执行，完成预定绩效目标;
    （三）负责做好有关数据资料的收集、审核、分析、汇总和填报工作，配合财政部门做好相关工作;
    （四）对绩效监控中发现的问题，及时采取相应措施予以解决或纠正，督促项目实施单位整改落实;
    （五）应当履行的其他法定职责。

    第三十五条 项目实施单位主要职责包括:

   （一）建立项目绩效监控制度，指定人员，落实责任，对绩效目标实现情况开展监控;
    （二）按照绩效监控管理规定和要求，做好有关数据资料的收集、统计、核实、填报等工作，配合做好项目实施情况督查核实工作;
    （三）及时解决和纠正绩效监控中发现的问题，按要求开展有关整改工作;
（四）应当履行的其他法定职责。

第三十六条 财政部门主要职责包括:

研究制定绩效监控管理制度办法，建立财政内部绩效监控工作机制；

组织和指导主管部门开展绩效监控工作；

（三）利用信息化手段收集绩效监控信息，做好结果应用；

（四）应当履行的其他法定职责。

第三十七条 绩效监控按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，由财政部门、主管部门和项目实施单位各负其责、共同实施。

第三十八条 绩效监控内容主要包括:
    （一）预算执行情况，包括预算资金拨付到位、项目实施单位实际支出、资金使用合规性以及预计全年预算执行数等情况。

    （二）预算执行保障，包括制度建设保障、机构人员保障、运行机制保障等情况。

    （三）绩效目标实现程度。一是预计阶段性产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是预计阶段性效益的实现进度及趋势，包括社会效益、经济效益、生态效益和可持续发展等。三是跟踪服务对象阶段性满意度及趋势。

    （四）其他情况。除上述内容外其他需要实施绩效监控的内容。

第三十九条 主管部门在资金使用过程中，根据项目实施情况，至少开展一次绩效监控，具体工作程序如下:

    （一)收集绩效监控信息。主管部门根据财政部门组织开展绩效监控有关文件要求，组织相关项目实施单位收集、整理、核实与预算实际执行相关的绩效监控信息。

    （二）分析绩效监控信息。项目实施单位在收集绩效信息基础上，将指标实际执行值与阶段计划指标值加以比照，判断目标运行是否偏离，对偏离的原因进行分析，提出改进措施，并对全年绩效目标完成情况进行预测。

（三）填报绩效监控信息。项目实施单位在分析绩效监控信息的基础上，如实填报各自实施项目的绩效监控情况表（附件7)，由主管部门审核无误后，由主管部门按照预算下达的项目名称，将项目监控信息汇总成一张监控情况表，报财政部门归口业务科室备案。

（四）财政反馈意见。财政部门收到主管部门报备的监控情况表后按时反馈主管部门。
    （五）适时开展自我督查核查。主管部门应根据项目特点、实施情况、财政反馈意见等，适时开展督查，掌握实际情况，解决存在问题，督促项目实施单位及时纠正绩效目标运行偏差。

    第四十条 对于在绩效监控中发现的问题，主管部门应分析具体原因，及时采取分类处置措施予以纠正:

    （一）对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度慢、预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

（二）对绩效监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失或风险等情况，应暂停项目实施，按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。涉及政府采购和合同履行等事项的，按照相关规定程序办理。

第四十一条 主管部门应当按照政府信息公开的有关要求，将绩效监控信息公开（涉密信息除外），自觉接受社会监督。
第五章  绩效评价

第四十二条 政府投资项目绩效评价一般以项目实施期和试运行期为评价期间，也可将项目实施完毕后一定时限的运行期或使用期纳入评价期间。

第四十三条 绩效评价是指根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目预算的投入、使用过程、产出与效益效果进行系统和客观的评价。

第四十四条 绩效评价分为部门（单位）自评和财政重点评价两种方式。

项目建设单位每年应对照政府投资项目年度绩效目标开展自评价。

财政重点评价是指财政部门根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对部门（单位）的项目支出组织开展的绩效评价。评价对象应根据实际需要优先选择覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长、投入产出关系复杂、效果呈现形式多样的项目。

第四十五条 财政部门负责制定绩效评价制度办法，组织和指导绩效评价工作；布置部门（单位）评价工作，对评价结果进行抽查，督促部门充分应用评价和评价结果；根据需要组织实施财政重点评价，加强财政重点评价结果反馈和应用。

第四十六条 各部门（单位）负责制定本部门绩效评价办法；对主管的项目总体情况开展绩效评价，并按要求公开评价结果，加强评价结果审核和应用；参照《投资项目绩效评价指标体系（参考）》（附件10）制定本部门或本行业项目的绩效评价指标或标准体系；及时提供完整、真实信息，积极配合财政重点评价和评价抽查工作，落实绩效评价整改意见。

第四十七条 绩效评价应当遵循以下基本原则：

    （一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，以定量分析为主，客观、公正反映项目绩效。
    （二）分类开展。部门（单位）评价和财政重点评价分别开展，各有侧重，相互补充。部门（单位）评价由项目实施部门（单位）实施，财政重点评价由财政部门委托第三方或根据需要自行开展。
    （三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效推动项目支出提质增效。
    （四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

第四十八条 评价的内容主要包括：

（一）项目开展情况；
（二）资金管理和使用情况；

（三）相关专项资金、财务管理制度办法的健全性及执行情况；

（四）实现的产出及其管理和应用情况；

（五）其他相关内容。

    第四十九条 绩效评价的主要依据：

    （一）国家、地方相关法律、法规和规章制度；

    （二）党中央、国务院、省委、省政府重大决策部署，

经济社会发展目标；

    （三）部门职责相关规定；

    （四）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

    （五）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
    （六）项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；
    （七）本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；

（八）其他相关资料。

第五十条 个性评价指标设置作如下参考：

主管部门（单位）应围绕决策、过程、产出、效益设定相应绩效评价指标体系，应当包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及涉及的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会满意度等。

指标的权重由各部门（单位）根据项目实际情况确定。原则上项目产出、效益类权重占比不低于60%。如有特殊情况，指标权重可作适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

第五十一条 绩效评价标准作如下参考：

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较和衡量。
（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（三）历史标准。指参照历史信息制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和主管部门确认或认可的其他标准。

第五十二条 绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，达成目标成本最低者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（七）其他评价方法。

第五十三条 绩效评价方法采用定量与定性评价相结合的比较法，辅以其他方法。定量指标得分参照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理确定分值。

第五十四条 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

    第五十五条 绩效评价工作包括以下环节：
    （一）确定绩效评价对象和范围；
    （二）印发绩效评价通知；
    （三）开展调研，研究制订绩效评价工作方案；
    （四）根据评价工作方案，收集绩效评价相关信息；
    （五）检查、核实、测评有关情况；
    （六）分析形成初步评价结论，并征求被评价部门（单
位）意见；
    （七）综合分析、客观评判，形成评价结论；
    （八）提交绩效评价报告；

    （九）建立绩效评价档案。

各部门（单位）可参照财政部门制定的预算绩效评价管理规程开展评价。自评价可根据实际情况适当简化评价流程。
第五十六条 可根据实际需要委托第三方机构或相关领域专家（以下简称第三方）参与。第三方参与绩效评价应当遵照《江苏省第三方机构参与预算绩效管理业务监督管理暂行办法》。

第五十七条 部门（单位）评价结果主要通过项目支出自评价情况表（附件8）形式反映。自评表由项目实施单位填写后报项目主管部门，绩效评价报告（附件9）由项目主管部门撰写并报财政部门。项目支出自评情况表要求做到内容完整、信息真实、方式合理、结果客观；绩效评价报告应当内容充实、重点突出、依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正；评分表要求根据项目特点设置合理的权重。

绩效评价工作和结果应依法自觉接受审计监督。

第五十八条 各部门（单位）应当按照要求向财政部门报送绩效评价结果。部门（单位）应切实加强评价结果的分析和应用，将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、评价结果较差的项目，要单独说明原因，提出整改措施。

　　第五十九条 项目主管部门和项目实施单位要根据绩效评价结果及时整改问题。财政部门也要及时将重点绩效评价结果反馈项目主管部门和项目实施单位，并提出整改意见。项目主管部门和项目实施单位应根据评价结果和整改意见，提出明确整改措施，认真组织开展整改工作。

第六十条 主管部门（单位）应当按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

监督检查和法律责任

第六十一条 县人大依照《预算法》《预算法实施条例》等法律规定履行监督职能。

第六十二条 审计机关依照《中华人民共和国审计法》以及有关法律、行政法规的规定，开展审计监督。

第六十三条 财政部门 项目主管部门和项目实施单位及个人，违反绩效管理规定致使资金使用严重低效无效并造成重大损失的，以及有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第六十四条 财政部门、主管部门（单位）及其工作人员在绩效管理工作中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

 附  则

第六十五条 各部门可以根据本办法结合项目特点制定具体行业具体项目资金全过程绩效管理实施细则。

第六十六条 本办法自 年 月 日起施行。
附件：1.灌南县政府投资项目资金事前绩效评估标准参考表

2.灌南县政府投资项目资金事前绩效评估工作方案

3.灌南县政府投资项目资金事前绩效评估报告

4.灌南县政府投资项目资金事前绩效评估结果审核表

5.灌南县政府投资项目资金绩效目标申报表  

6.灌南县政府投资项目资金绩效目标审核表

7.灌南县政府投资项目资金绩效目标执行监控表 

8.灌南县政府投资项目资金绩效自评价情况表

9.灌南县政府投资项目资金绩效评价报告

10.灌南县政府投资项目资金绩效评价指标体系（参考）



